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	Nom du projet 
	
	

	
	
	

	Code SIGRI 
	
	

	
	
	

	Nom de l’organisme public
	
	

	
	
	



	Date de fin réelle du projet



	Date de fin réelle* du projet : 
	
	



*Il est à préciser que le SIGRI est un système de constatation des dépenses et des investissements courus en ressources informationnelles. Ainsi, la date de fin d’un projet représente la date de fin réelle des travaux même si le processus de facturation ou de paiement de ces travaux n’est pas encore terminé. Conséquemment, un projet ne peut pas être mis en suspens en attendant la réception de la dernière facture et son paiement, cette pratique n’étant pas conforme aux normes comptables.


	Identification du répondant du projet



	Nom du répondant : 
	
	

	
	
	

	Fonction : 
	
	

	
	
	

	Courriel : 
	
	

	
	
	

	Numéro de téléphone : 
	
	




	Paramètres du projet (autorisés et réels)

	




	Justification des écarts (coût et échéancier) et impacts sur la portée initiale



Justifier les écarts constatés entre les paramètres autorisés et réels du projet (coût et échéancier) et les impacts sur la portée initiale.
	





	Évaluation du projet



Problèmes rencontrés et solutions apportées
Présenter les problèmes rencontrés lors de l’exécution du projet et les solutions mises en place pour régler les problématiques.
	


Atteintes des résultats
Préciser les résultats atteints et, s’il y a lieu, préciser ce qui a nui à l’atteinte des résultats.
	



	Leçons apprises



Présenter les leçons apprises en termes de gestion : du contenu, du temps, des coûts, de la qualité, des ressources humaines, des communications, des risques, des points en suspens, de l’approvisionnement et de l’intégration, s’il y a lieu.
	



	Signatures*



	À titre de dirigeant de la direction cliente ou dirigeant en ressources informationnelles/ressources financières de l’organisme public, je confirme que les informations présentées dans le cadre de ce bilan de projet sont exactes et que les coûts inscrits dans SIGRI sont conformes (coûts, catégories de coûts et sources de financement).


	Dirigeant de la Direction cliente concernée
	
	
	
	
	

	
	Nom, Prénom
	
	Signature
	
	AAAA
	MM
	
	JJ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk31369801]Dirigeant en ressources informationnelles
	
	
	
	
	

	
	Nom, Prénom
	
	Signature
	
	AAAA
	
	MM
	
	JJ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirigeant en ressources financières
	
	
	
	
	

	
	Nom, Prénom
	
	Signature
	
	AAAA
	
	MM
	
	JJ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Dans le cadre d’une variation de plus de 10 % au niveau de l’indicateur coût d’un projet qualifié, la signature du dirigeant de l’organisme public est exigée. 

	[bookmark: _GoBack]Dirigeant de l’organisme public
	
	
	
	
	

	
	Nom, Prénom
	
	Signature
	
	AAAA
	
	MM
	
	JJ
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Autorisé (k$) Réel (k$) Écart (k$) Écart (%)

Coût de la phase Réalisation - Planification  -  $             0%

Coût de la phase Réalisation - Exécution -  $             0%

Autorisée Réelle

Durée (mois) - Exécution

Pour activer le tableau, double-cliquer sur celui-ci.


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Feuil1

		Pour activer le tableau, double-cliquer sur celui-ci.



				Autorisé (k$)		Réel (k$)		Écart (k$)		Écart (%)

		Coût de la phase Réalisation - Planification 						-0  $		0%

		Coût de la phase Réalisation - Exécution						-0  $		0%



				Autorisée		Réelle

		Durée (mois) - Exécution
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